

Отчет о ходе реализации проекта

Наименование проекта: Приобретение музыкальных инструментов для оркестра народных инструментов МБОУ «СОШ № 8»

1. Основные положения

Дата отчета ¹	20.06.2019	
Период реализации проекта	Начало проекта:	Окончание проекта:
	22.04.2019	01.10.2019

2. Общая информация о реализации проекта²

Для реализации проекта «Приобретение музыкальных инструментов для оркестра народных инструментов МБОУ «СОШ № 8»:

1. осуществлен сбор коммерческих предложений, выбран поставщик ООО «Ростком Трейд»;
2. получено финансовое обеспечение из средств республиканского и местного бюджетов, внесены изменения в план ФХД (от 29.03.2019, 10.04.2019, 15.05.2019), план закупок и план - график закупок на портале www.zakupki.gov.ru, выполнены обязательства по передаче денежных средств граждан на реализацию проекта в размере 6000 (шесть тысяч рублей) в бюджет МОГО «Инта» (договор безвозмездной передачи денежных средств от 10.06.2019; квитанция Коми отделения Сбербанка № 8617 Филиал № 169 о внесении денежных средств);
3. заключен договор поставки № 5127/01 с поставщиком ООО «Ростком Трейд» от 11.06.2019, договор находится в стадии исполнения, планируемый срок поставки-июль 2019г.

Проблемы нормативного, финансового или организационного характера отсутствуют. Проблем с доставкой не ожидается. Находимся на постоянной связи (телефон, электронная почта) с поставщиком. По состоянию на 19.06.2019 товар направлен на склад поставщика. Ответственное лицо Курдюков А.В. будет исполнять обязанности директора на период с 01.07.2019 по 22.08.2019.

¹ Даты во всех разделах документа указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.

² Отражается информация о ходе исполнения соглашений, заключенных с региональными органами власти на реализацию мероприятий проекта, сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию проекта, приводится оценка достаточности средств, выделенных на реализацию проекта из федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников, оценка результативности реализации проекта, информация о проблемах нормативного, финансового и организационного характера, возникающих в ходе реализации указанного проекта, а также предложения по их устранению.

3. Показатели проекта³

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателя	Целевое значение показателя	Алгоритм формирования показателя	Динамика достижения показателя по контрольным датам			Ответственный за сбор данных
					Контрольная дата №1	Контрольная дата №2	Контрольная дата №3	
Количество обучающихся в оркестре	человек	34	45	Определяется на основании приказов о зачислении на программу дополнительного образования	05.09.2019	15.09.2019	01.10.2019	Мягкова О.А.

4. Календарный план проекта

№ п/п	Наименование этапа, работы (мероприятия)	Плановая дата начала	Плановая дата окончания	Документ, подтверждающий выполнение этапа, работы (мероприятия)	Ответственный исполнитель ⁴
1.	Приобретение музыкальных инструментов	23.04.2019	11.06.2019	Договор купли-продажи	Васильева И.Б.
1.1.	Сбор коммерческих предложений, анализ надежности, выбор лучшего поставщика	23.04.2019	23.05.2019	Коммерческие предложения от поставщиков	Васильева И.Б.
1.2.	Заключение договора купли-продажи	23.05.2019	11.06.2019	Договор купли-продажи	Васильева И.Б.
2.	Осуществление поставки	11.06.2019	10.07.2019	Товарная накладная	Курдюков А.В.

³Для проектов «Народный бюджет» указывается показатель в соответствии с заявкой на участие в отборе, для проектов в рамках реализации региональных проектов – показатель в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии

⁴В графе указывается один ответственный исполнитель за выполнение соответствующего этапа, работы;

2.1.	Организация поставки от ст. В.Инта до МБОУ «СОШ № 8»	10.07.2019	10.07.2019	Фотоотчет	Курдюков А.В.
2.2	Оплата по договору купли-продажи	10.07.2019	30.07.2019	Платежное поручение	Беляева А.Д.
3.	Ввод в эксплуатацию	01.08.2019	01.09.2019	Оборотно-сальдовая ведомость	Березин В.Б.
3.1.	Постановка на учет основных средств	01.08.2019	08.08.2019	Оборотно-сальдовая ведомость	Березин В.Б.
3.2.	Музыкальные инструменты введены в эксплуатацию (использование в концертной деятельности)		01.09.2019	Фотоотчет	Бетке В.Б.
4.	Подготовка итогового отчета о реализации проекта		01.10.2019	Итоговый отчет	Васильева И.Б.
Итого:		23.04.2019	01.10.2019		

5. Информация об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование этапа, работы ⁵	Наименование источника финансирования проекта	Итого, тыс. руб. ⁶	Затраты на проект на период реализации 2019 г., тыс. руб.			Комментарии по отклонению в бюджете
				план ⁷	факт ⁸	прогноз ⁹	
1.		Федеральный бюджет	251	0	0	0	

⁵Заполняются те этапы, работы и контрольные точки проекта, на которых предусмотрено финансирование на текущий период реализации проекта

⁶Указывается итоговая плановая сумма расходования бюджета по этапу, работе

⁷Указывается плановая сумма расходования бюджета

⁸Указывается фактическая сумма расходования бюджета на дату формирования отчета о ходе реализации проекта на отчетный год

⁹Указывается прогнозная сумма расходования бюджета на конец текущего периода реализации проекта на отчетный год

	Осуществление поставки	Республиканский бюджет Республики Коми	220	0	220	
		Местный бюджет МОГО «Инта»	31	0	31	
		Внебюджетные источники	0	0	0	

6. Информация о рисках проекта

№ п/п	Наименование риска проекта ¹⁰	Статус наступления риска проекта ¹¹	Принятые/планируемые мероприятия по снижению угрозы наступления риска проекта
Информация о рисках проекта, выявленных в ходе реализации проекта			
1	Нарушение сроков поставки из-за недобросовестности поставщика	угроза наступления	контроль исполнения заказа с использованием телефонной связи и электронной почты
2	Недоставка инструментов из-за недобросовестного поставщика	угроза наступления	предусмотрены условиями договора (п 5.1)
3	Нарушение сроков поставки по вине транспортной компании	угроза наступления	предусмотрены условиями договора (п.7.4)
4	Ненадлежащее исполнение пункта договора по замене некачественного товара	угроза наступления	предусмотрены условиями договора (п. 4.2)

Отчет разработан:

Директор МБОУ «СОШ № 8» _____ Васильева И.Б.

« _____ » _____ 2019 г.

¹⁰Примеры рисков: «Конкурс признан несостоявшимся», «Нарушены сроки поставки» и пр.

¹¹ Указывается один из статусов: наступил, не наступил, угроза наступления.